
地域医療連携推進法人
「上川北部医療連携推進機構」
　事業進捗状況について（令和４年度上半期）

事業計画の進捗状況について以下の通り報告します。


１．中期事業計画（３年間）の事業項目（令和４年度分）

　○士別市立病院：電子カルテの導入
　　→導入作業中（令和５年２月稼働予定）
　○名寄市立病院：手術室増改修
　　→設計を終了し、工事入札準備中
　○患者ID共通化、会計システム・部門システムの連携の検討
　　→未着手
　○地域フォーミュラリーの検討
[bookmark: _GoBack]　　→準備作業中（11/2に医師会・薬剤師会と共同で講演会を開催）
　○病床調整の検討
　　→士別市立病院において調整中

２．その他の事業進捗状況

　○生理検査技師の技術研修
　　→士別市立病院の技師について、名寄市立総合病院で５月から研修（心エコー部門）を実施済
　○医師の働き方改革への対応
　　→双方で宿日直許可申請を行うために調整中
　　→タスクシフティングの推進等を各病院で対応協議中
　○経営強化プランの策定ン向けた調整
　　→ガイドラインに沿った内容の協議
　　　スケジュールの調整
　　　名寄東病院の方向性についても協議中
　○薬品・診療材料・委託業務の共同交渉・購入の協議
　　→薬品購入について、今年度上期分を調整済
　○人事交流、派遣体制整備（各参加法人の採用計画、不足する職種等の共有、退職予定者への職員募集状況、休日・夜間診療等への応援体制の整備）、共同研修の計画策定
　　→名寄市立総合病院の看護師１名が士別市立病院に移籍
　○地域包括ケアシステム構築（ポラリスネットワークと介護連携システムとの連携）
　　→名寄市医療介護連携システムの導入。士別については令和６年度構築に向け関係機関と協議中
　○両法人職員向けの説明会
　　→実施に向け今後調整
　○患者・住民向けセミナーの開催
　　→下半期で講演会を予定
　○送迎バス等の患者移動手段の検討
　　→今後検討
　○事業振興のための作業部会の設置
　　→今後検討
　○高度医療機器の共同利用の検討（機器更新に際し重複投資を抑制するための共同利用を検討）
　　→マンモグラフィー機器を同一機種として価格交渉を行った
　〇救急医療・遠隔医療支援システムの導入
　　→㈱ハートオーガナイゼーションと事業連携協定を締結

３．その他

　○他圏域における活動
　　→広域紋別病院企業団主催の地域医療連携推進法人講演会（９月８日）において、
佐古理事長が講演

