



**毎年、木道交換とグレーチングの追加  
同時に植生復元を目指す**



一年ですべての資材を運搬し、すべての木道を交換するにはお金も時間も労力もかかります。保全団体やボランティアもそこまで時間をかけられません。だけど少しずつ直すことができれば一度の負担を少なく、継続した作業ができます。

歩道下にも植物が繁茂できるように、木道の代わりにグレーチングを敷くことや、歩道周りの植物が戻ってくるように、ヤシネットを使った植生復元施工もします。

少しずつ進めると、崩れた場所に植生が復元していく変化を見ながら、より良くなるよう微調整をしていくことができます。



ヤシネットに土壌が溜まり、チングルマの芽が出てきました



交換だけでなく、必要な場所に追加することも

# 200万円×4年間の計画

資金の使い道は7割が資材代金(グレーチングや木材費用)。

3割は設置のためのボランティアイベント経費(ロープウェイ代金や作業班長への支払い)。

その他、資材運搬時のロープウェイ代、スノーモービルの経費、運搬の人員費はボランティアで行っています。

2022年5月 8月 9月 2023年2月 3月	クラウドファンディング 1回目	一年目
	グレーチング40枚・購入と人力運搬	
	ボランティア施工イベント 木道の撤去100m・木道交換20m	
	グレーチング200枚・木材250本購入	
スノーモービルで運搬 グレーチング200枚・木材250本 撤去した木材を回収 約5トンの廃材		
5月 8月 9月 2024年2月 3月	クラウドファンディング 2回目	二年目
	ボランティア施工イベント (木道交換・植生復元)	
	ボランティア施工イベント (グレーチング150m・木道30mの設置)	
	グレーチング388枚・木材300本	
	スノーモービルで運搬 グレーチング388枚・木材400本 (寄付分も含む)	
5月 8月 9月 2025年2月 3月	クラウドファンディング 3回目	三年目 これから
	ボランティア施工イベント (木道交換・植生復元)	
	ボランティア施工イベント (トータル240mの設置を予定)	
	グレーチング300枚・木材250本購入	
	スノーモービルで運搬 資材運搬・撤去廃材の荷下げ	
5月 8月 9月 2026年2月	クラウドファンディング 4回目	四年目 完了
	ボランティア施工イベント (木道交換・植生復元)	
	ボランティア施工イベント (トータル200mの設置を予定)	
	スノーモービルで運搬 撤去廃材の荷下げ	

現在実施中

クラウドファンディング以外にも、寄付金をプラスして施工を増やすことも行っています。

4年目で木道交換は完了しますが、植生復元に向けて定期的なメンテナンスや調整作業は続きます。




現場を見て計画立案



崩れた木道のボルトナットを外す



撤去木道の杭を抜く




グレーチング運搬



グレーチングの組み立て



撤去木道を運ぶ



撤去木道を運ぶ



木道の組み立て



グレーチングの微調整



撤去木道をまとめ、冬に運ぶ