




第3回 ペーパン川・倉沼川災害対策連絡協議会

倉沼川流域の災害復旧と 今後の対応等について

平成30年12月2日（日）

北海道 上川総合振興局 旭川建設管理部

1. 倉沼川における災害復旧・河川整備等の方針



被災箇所 凡例

| | |
|---|-----------|
| ○ | 旭川建管 (河川) |
| △ | 旭川建管 (道路) |
| ○ | 旭川市 (河川) |
| △ | 旭川市 (道路) |
| ○ | 東川町 (河川) |
| △ | 東川町 (道路) |

凡例

| | |
|---|--------------|
| □ | H28浸水区域 |
| ■ | H30浸水区域 |
| — | 北海道管理河川 |
| — | 旭川市管理河川 |
| — | 東川町管理河川 |
| — | 直轄管理河川 |
| ■ | 国営緊急農地再編整備事業 |

①災害復旧工事の予定等

【災害査定】
 平成30年8月7日～8日 N= 4箇所
 平成30年9月18日～21日 N= 1箇所
 平成30年9月25日～28日 N= 2箇所
 平成30年10月16日～19日 N=24箇所 計31箇所
 おおむね申請通りの査定結果。なお用地買収は必要無

【災害復旧工事の着手予定】
 ①査定事前着手 7月末～10月 N= 6箇所
 ②査定後着手 11月～12月 N= 7箇所
 ＊＊＊＊＊＊計13箇所：H30年度内完了予定
 ③H31年着手 N=18箇所

②河川整備（整備計画区間）の予定

【用地買収】
 H30迄 御成橋～時雨橋で一部を除き買収済み
 H31 時雨橋～界橋を予定 → 旭川市域完了
 H32以降 界橋～萬二橋を順次買収予定

【本工事】
 H30.12～ 用地買収の完了している区間で掘削・護岸等を実施予定
 H32・33 倉沼川第一頭首工の工事を実施予定

【主な構造物】
 橋 梁：万年橋、行楽橋、北栄橋、鷄声橋、五月橋、神明橋、三日月橋の架換えを予定
 頭首工：5基の改築を予定

③萬二橋から上流部の検討
 (サルン倉沼川・ポン倉沼川含む)
 災害復旧を迅速に実施、整備区間内の河川整備を加速化することと並行し、上流部の整備計画を早急に検討

