

資料 9

無床診療所転換スケジュール

内 容	令和5年									令和6年			備 考					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月						
町立病院経営強化プラン(仮称)作成													4月26日業務委託契約 12月原案完成 1月町立病院運営委員会提案 2月議会提案 3月完成					
町民への説明(おでかけ懇談会)														4月12日 旭中仁恕会、自主防災組織連絡協議会 4月15日 市街長生会への説明を実施 8月下旬 町民説明会開催予定				
アンケートの実施														広報誌によりアンケートを周知 SNS、病院等窓口、ハッピーボックスなどにより回収				
アンケートの集計及び公表														広報誌及びホームページにて公表				
課題の抽出及び検証														無床診療所転換に係る課題抽出、訪問診療などの新たなサービスの検証、こぶし苑との連携体制など				
富良野圏域医療機関等との調整及び協議												他医療機関との入院対応の協議、診療体制の連携 富良野医師会、富良野圏域地域医療構想調整会議との調整						
看護師の公募														7月広報紙にて公募終了				
許認可関係申請手続														開設許可申請、保険医療機関指定申請 生保の指定医療機関申請、労災保険指定医療機関申請				
無床診療所転換への可否決定														9月定例会にて				
入院患者受入中止																		患者の状況も見ながら受入れを制限
入院患者 他医療機関へ転送																		本人及び家族との調整、医療機関への転院調整