
令　　和　　４ 　年　　度（２０２２年度）　　事　　業　　実　　施　　一　　覧

事業概要 事業期間 R5年度

親名称 子名称 事業目的
総事業費
（単位：億

円）
事業内容 事業着手 完了予定

当初額
（単位：百万

円）
当初実施予定内容 実績額 実績内容 増減理由

101 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 ダム事業 補助事業 ペーパン川 新規 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 270 貯留施設検討 R4 R18 316 調査設計 316 調査設計 -

102 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 河川事業 (R3補正)補助事業 ペーパン川 完成 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 25 河川改修 H30 R4 105 工事 105 工事 -

103 河川砂防課 旭川 富良野 上川 富良野市 河川事業 補助事業 富良野川 東八線川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 10 河川改修 R1 R5 327 工事、調査設計、用地買収等 327
工事、調査設計、用地買収
等

-

104 河川砂防課 旭川 富良野 上川
中富良野
町・上富良
野町

河川事業 補助事業 富良野川 中富良野 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 30 河川改修 R3 R8 510 工事、調査設計 510 工事、調査設計 -

105 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 河川事業 補助事業 倉沼川 新規 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 72 河川改修 R4 R14 600 工事、調査設計、用地買収等 600
工事、調査設計、用地買収
等

-

106 河川砂防課 旭川 士別 上川 和寒町 河川事業 補助事業 剣淵川 新規 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 74 河川改修 R4 R13 405 工事、調査設計、用地買収等 405
工事、調査設計、用地買収
等

-

107 河川砂防課 旭川 富良野 上川

富良野市・
中富良野
町・上富良
野町

河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

富良野川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 853 河川改修 S28 R11 45 工事、調査設計 45 調査設計 -

108 河川砂防課 旭川 富良野 上川

富良野市・
中富良野
町・上富良
野町

河川事業 社会資本整備交付金事業 富良野川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 853 河川改修 S28 R11 111 調査設計 115 調査設計、用地買収等 D

109 河川砂防課 旭川 事業課 上川 美瑛町 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

置杵牛川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 60 河川改修 R2 R21 69 調査設計 69 調査設計 -

110 河川砂防課 旭川 事業課 上川 美瑛町 河川事業 社会資本整備交付金事業 置杵牛川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 60 河川改修 R2 R21 21 調査設計 4 調査設計 D

111 河川砂防課 旭川 事業課 上川
旭川市・東
神楽町

河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ポン川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 118 河川改修 H4 R7 90 工事、調査設計 90 工事、調査設計 -

112 河川砂防課 旭川 事業課 上川
旭川市・東
神楽町

河川事業 社会資本整備交付金事業 ポン川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 118 河川改修 H4 R7 60 工事、調査設計 18 工事、調査設計 D

113 河川砂防課 旭川 事業課 上川 東神楽町 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ポン川 八千代川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 145 河川改修 H26 R25 195 工事 195 工事 -

114 河川砂防課 旭川 事業課 上川 東神楽町 河川事業 社会資本整備交付金事業 ポン川 八千代川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 145 河川改修 H26 R25 60 調査設計、用地買収等 31
工事、調査設計、用地買収
等

D

115 河川砂防課 旭川 事業課 上川
旭川市・東
川町・当麻
町

河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

牛朱別川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 327 河川改修 S24 R20 219 工事、調査設計 219
工事、調査設計、用地買収
等

-

116 河川砂防課 旭川 事業課 上川
旭川市・東
川町・当麻
町

河川事業 社会資本整備交付金事業 牛朱別川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 327 河川改修 S24 R20 339 工事、調査設計、用地買収等 419
工事、調査設計、用地買収
等

D

117 河川砂防課 旭川 事業課 上川 比布町 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

比布川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 72 河川改修 H8 R6 171 工事、調査設計 171 工事、調査設計 -

118 河川砂防課 旭川 事業課 上川 比布町 河川事業 社会資本整備交付金事業 比布川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 72 河川改修 H8 R6 18 工事、調査設計、用地買収等 26
工事、調査設計、用地買収
等

D

119 河川砂防課 旭川 士別 上川 和寒町 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

剣淵川 剣淵川上流 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 127 河川改修 H14 R16 24 調査設計、用地買収等 24 調査設計、用地買収等 -

120 河川砂防課 旭川 士別 上川 和寒町 河川事業 社会資本整備交付金事業 剣淵川 剣淵川上流 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 127 河川改修 H14 R16 84 工事、調査設計、用地買収等 44
工事、調査設計、用地買収
等

D

121 河川砂防課 旭川 士別 上川
士別市ほ
か

河川事業 補助事業 天塩川水系 樋門・樋管 新規 河川管理施設の長寿命化 5.2 応急対策 R4 R8 30 工事、調査設計 33 工事、調査設計 D

122 河川砂防課 旭川
事業課
富良野

上川
旭川市ほ
か

河川事業 (R3補正)補助事業 石狩川水系（上流） 樋門・樋管 新規 河川管理施設の長寿命化 5.2 応急対策 R4 R8 36 調査設計 36 調査設計 -

123 河川砂防課 旭川
事業課
富良野

上川
旭川市ほ
か

河川事業 補助事業 石狩川水系（上流） 樋門・樋管 新規 河川管理施設の長寿命化 5.7 応急対策 R4 R8 76 工事、調査設計 78 工事、調査設計 D

124 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

雨紛川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 40 河川改修 H16 R14 180 工事、調査設計 180 工事、調査設計 -

125 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 河川事業 社会資本整備交付金事業 雨紛川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 40 河川改修 H16 R14 90 工事、調査設計、用地買収等 63 工事、調査設計 D

126 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

十五号川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 32 河川改修 H23 R11 21 調査設計 21 調査設計 -

事業区分 事業名

路線・河川名・箇所名等

区分№ 担当課 建管 出張所 振興局名 市町村名
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事業区分 事業名

路線・河川名・箇所名等

区分№ 担当課 建管 出張所 振興局名 市町村名

127 河川砂防課 旭川 士別 上川 名寄市 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

豊栄川 完成 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 63 河川改修 H14 R4 90 工事、調査設計 90 工事、調査設計 -

128 河川砂防課 旭川 士別 上川 名寄市 河川事業 社会資本整備交付金事業 豊栄川 完成 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 63 河川改修 H14 R4 57 工事、調査設計 110 工事、調査設計 D

129 河川砂防課 旭川 富良野 上川
中富良野
町

河川事業 社会資本整備交付金事業 ヌッカクシ富良野川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 4.3 河川改修 H19 R10 21 調査設計 4.8 調査設計 D

130 河川砂防課 旭川 事業課 上川 鷹栖町 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

イブンベウシ川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 9.9 河川改修 H30 R5 27 調査設計 27 調査設計 -

131 河川砂防課 旭川 事業課 上川 鷹栖町 河川事業 社会資本整備交付金事業 イブンベウシ川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 9.9 河川改修 H30 R5 36 工事、調査設計、用地買収等 40 調査設計、用地買収等 D

132 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ペーパン川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 24 河川改修 R1 R6 318 工事、調査設計 318 工事、調査設計 -

133 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 河川事業 社会資本整備交付金事業 ペーパン川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 24 河川改修 R1 R6 573 工事、調査設計、用地買収等 634
工事、調査設計、用地買収
等

D

134 河川砂防課 旭川 富良野 上川
南富良野
町

河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ユクトラシュベツ川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 9.0 河川改修 R3 R8 24 調査設計 24 調査設計 -

135 河川砂防課 旭川 士別 上川 名寄市 河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

忠烈布川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 9.6 河川改修 R1 R6 57 調査設計 57 調査設計 -

136 河川砂防課 旭川 士別 上川
和寒町ほ
か

河川事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ペンケペオッペ川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 9.6 河川改修 R2 R7 24 調査設計 24 調査設計 -

137 河川砂防課 旭川 士別 上川
和寒町・
剣淵町

河川事業 社会資本整備交付金事業 ペンケペオッペ川 継続 災害に強いまちづくりの推進（洪水対策） 9.6 河川改修 R2 R7 42 調査設計 33 調査設計 D

138 河川砂防課 旭川 美深 上川 美深町 砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

朝日六線川 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 4.4 砂防堰堤 H28 R5 100 工事、用地買収等 100 工事、用地買収等 -

139 維持管理防災課 旭川 事業課 上川 愛別町 ダム事業 補助事業 愛別ダム 新規 河川管理施設の長寿命化 10 長寿命化対策 R4 R12 94 工事、調査設計 91 工事、調査設計 D

141 河川砂防課 旭川 美深 上川 美深町 砂防事業 社会資本整備交付金事業 朝日六線川 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 4.4 砂防堰堤 H28 R5 47 工事、調査設計、用地買収等 63
工事、調査設計、用地買収
等

D

142 河川砂防課 旭川 士別 上川 和寒町 砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

十六線川 完成 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 8.5 砂防堰堤 H28 R4 150 工事、用地買収等 150 工事、調査設計 -

143 河川砂防課 旭川 士別 上川 和寒町 砂防事業 社会資本整備交付金事業 十六線川 完成 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 8.5 砂防堰堤 H28 R4 35 工事、調査設計、用地買収等 18 工事、調査設計 D

144 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ポンペーパン川 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 10 砂防堰堤 R3 R8 40 調査設計 40 調査設計 -

145 河川砂防課 旭川 事業課 上川 東川町 砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ポン倉沼川 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 10 砂防堰堤 R3 R8 34 調査設計 34 調査設計 -

146 河川砂防課 旭川 事業課 上川 下川町 砂防事業 社会資本整備交付金事業 一の橋公園の沢川 新規 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 2.3 砂防堰堤 R4 R8 22 調査設計 23 調査設計 D

147 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

富良野川 ４号えん堤 完成 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 4.2 砂防堰堤 R2 R4 90 工事、調査設計 90 工事、調査設計 -

148 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業 社会資本整備交付金事業 ヌッカクシ富良野川 上流工区 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 6.9 砂防堰堤 H24 R8 70 工事、調査設計 73 工事、調査設計 D

149 河川砂防課 旭川 事業課 上川 美瑛町 砂防事業 社会資本整備交付金事業 辺別川 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 22 砂防堰堤、渓流保全工 H21 R5 210 工事、調査設計、用地買収等 210
工事、調査設計、用地買収
等

-

150 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

ピリカ富良野川 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 9.8 砂防堰堤、渓流保全工 H30 R8 60 工事、調査設計 60 工事、調査設計 -

151 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業 社会資本整備交付金事業 ピリカ富良野川 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 9.8 砂防堰堤、渓流保全工 H30 R8 20 工事、調査設計、用地買収等 17
工事、調査設計、用地買収
等

D

152 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

十勝岳 継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 3.3 監視観測装置 H8 R7 20 調査設計 20 調査設計 -

153 河川砂防課 旭川 事業課 上川 富良野市 砂防事業
(R3補正)社会資本整備交付
金事業

緊急改築
（石狩圏域）

継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 1.5 砂防堰堤 R2 R6 30 調査設計 30 調査設計 -

2/3



令　　和　　４ 　年　　度（２０２２年度）　　事　　業　　実　　施　　一　　覧

事業概要 事業期間 R5年度

親名称 子名称 事業目的
総事業費
（単位：億

円）
事業内容 事業着手 完了予定

当初額
（単位：百万

円）
当初実施予定内容 実績額 実績内容 増減理由

事業区分 事業名

路線・河川名・箇所名等

区分№ 担当課 建管 出張所 振興局名 市町村名

154 河川砂防課 旭川 事業課 上川 富良野市 砂防事業 補助事業
メンテナンス
（石狩圏域）

継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 1.5 砂防堰堤 R2 R6 26 調査設計 14 調査設計 D

155 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業 (R3補正)補助事業
富良野川
（下流堰堤群）

継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 189 砂防堰堤 R3 R20 140 調査設計 140 調査設計 -

156 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業 補助事業
富良野川
（下流堰堤群）

継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 189 砂防堰堤 R3 R20 20 調査設計 20 調査設計 -

157 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業 (R3補正)補助事業
富良野川
（２号えん堤）

継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 68 砂防堰堤 H26 R7 400 工事、調査設計 400 工事、調査設計 -

158 河川砂防課 旭川 富良野 上川
上富良野
町

砂防事業 補助事業
富良野川
（２号えん堤）

継続 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 68 砂防堰堤 H26 R7 450 工事、調査設計 450 工事、調査設計 -

159 河川砂防課 旭川 富良野 上川 占冠村 砂防事業 補助事業 １３線沢 新規 災害に強いまちづくりの推進（砂防対策） 2.0 砂防堰堤 R4 R5 20 工事、調査設計、用地買収等 17
工事、調査設計、用地買収
等

D

160 河川砂防課 旭川 事業課 上川 旭川市 急傾斜事業 社会資本整備交付金事業 旭川旭神３条１丁目 完成 災害に強いまちづくりの推進（土石流対策） 5.0 急傾斜地崩壊対策 H25 R4 217 工事、調査設計 220 工事、調査設計 D

増減理由の区分 

区分 主な増減理由                                        

 

Ａ 

 

・埋蔵文化財の委託料精算によるもの                                                         

・概数発注による概数確定によるもの                                                         

・補償契約額と精算額の差金によるもの                                                       

 

Ｂ 

 

・関係機関との有償所管換において、予定していた額と契約額との差額によるもの                 

・支障物件移設補償において、予定していた額と補償金額との差額によるもの                     

・買収地評価額と買収金額との差額によるもの                                                 

Ｃ ・入札の結果によるもの                                                                     

Ｄ
 

 

・事業計画の変更によるもの                                                                 

・設計変更によるもの                                                                       

Ｅ
 

 

・用地交渉など地元との調整において、地権者等との折り合いがつかなかったことによるもの      

・土地収用法裁決など関係機関との協議等の遅延によるもの                                    
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